



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1043.490-56/2017	GESTOR MINISTÉRIO DAS CIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE AÇÕES EM INFRAESTRUTURA URBANA	OBJETO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TUPACIGUARA				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA		MUNICÍPIO / UF TUPACIGUARA / MG	LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS VIAS URBANAS NO BAIRRO CYNTHIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE				
DATA BASE set-17	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Belo Horizonte / MG	DESCRIÇÃO DO LOTE BAIRRO CYNTHIA E BAIRRO BOA VISTA	BDI 1 26,45%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/12/17	Parcela 1 jan/18	Parcela 2 fev/18	Parcela 3 mar/18	Parcela 4 abr/18	Parcela 5 mai/18	Parcela 6 jun/18	Parcela 7 jul/18	Parcela 8 ago/18
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	556.450,84	Parcela (%)	29,90%	41,43%	28,67%					
			Parcela (R\$)	166.376,32	230.538,66	159.535,86					
			Acumulado (%)	29,90%	71,33%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	166.376,32	396.914,98	556.450,84					
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E MOBILIZAÇÃO	3.454,06	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	3.454,06							
2.	PAVIMENTAÇÃO	325.844,52	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	162.922,26	325.844,52						
3.	SARJETA/SINALIZAÇÃO	206.895,40	Parcela (%)	0,00%	30,00%	70,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	62.068,62	206.895,40					
4.	ACESSIBILIDADE	18.492,60	Parcela (%)	0,00%	30,00%	70,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	5.547,78	18.492,60					
5.	DESMOBILIZAÇÃO	1.764,26	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	1.764,26					

Local _____
14 de maio de 2018
Data _____

Nome: Gustavo Ribeiro de Moura
Título: Arquiteto e Urbanista
CREA/CAU A92331-1
ART/RRT: RRT-CAU: 6423532