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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

30/03/18
Parcela 1

abr/18
Parcela 2

mai/18
Parcela 3

jun/18
Parcela 4

jul/18
Parcela 5

ago/18
Parcela 6

set/18
Parcela 7

out/18
Parcela 8

nov/18
Parcela (%) 15,62% 26,00% 26,12% 32,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 29.032,47 48.327,35 48.554,84 59.948,78 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 15,62% 41,62% 67,75% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 29.032,47 77.359,82 125.914,66 185.863,44 185.863,44 185.863,44 185.863,44 185.863,44

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.414,97 3.414,97 3.414,97 3.414,97 3.414,97 3.414,97 3.414,97 3.414,97

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 10.666,06 10.666,06 10.666,06 10.666,06 10.666,06 10.666,06 10.666,06 10.666,06

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 5.171,85 10.343,70 10.343,70 10.343,70 10.343,70 10.343,70 10.343,70 10.343,70

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 7.266,87 7.266,87 7.266,87 7.266,87 7.266,87 7.266,87 7.266,87

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 12.951,25 12.951,25 12.951,25 12.951,25 12.951,25 12.951,25

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 9.509,41 9.509,41 9.509,41 9.509,41 9.509,41 9.509,41

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 12.874,82 12.874,82 12.874,82 12.874,82 12.874,82 12.874,82 12.874,82

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 3.080,39 3.080,39 3.080,39 3.080,39 3.080,39 3.080,39

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 10.858,41 21.716,81 21.716,81 21.716,81 21.716,81 21.716,81 21.716,81

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 12.155,40 24.310,79 24.310,79 24.310,79 24.310,79 24.310,79 24.310,79

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 12.604,88 12.604,88 12.604,88 12.604,88 12.604,88

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 46.374,98 46.374,98 46.374,98 46.374,98 46.374,98

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

12. ALAMBRADO E GRADE 46.374,98

13. PAISAGISMO 968,92

10. INSTALAÇOES ELÉTRICAS 24.310,79

11. PINTURA 12.604,88

8. COBERTURA 3.080,39

9. ESQUADRIAS 21.716,81

6. PISOS 9.509,41

7. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 12.874,82

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 10.343,70

4. ALVENARIAS 7.266,87

5. REVESTIMENTOS 12.951,25

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 185.863,44

1.

2. FUNDAÇÕES 10.666,06

3.

SERVIÇOS PRELIMINARES 3.414,97

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
26,77% 0,00%

OBJETO
REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA E AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA E AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR 
LOCALIDADE / ENDEREÇO

IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 

REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO BOM SUCESSO E AQUISIÇÃO DE 4 ACADEMIAS AO AR LIVRE

BAIRRO BOM SUCESSO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AÇÃO / MODALIDADE

DESON.
Sim

MINISTÉRIO DO ESPORTE
PROGRAMA
ESPORTE E GRANDES EVENTOS IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 

REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO BOM SUCESSO E AQUISIÇÃO DE 4 ACADEMIAS AO AR LIVRE
LOCALIDADE DO SINAPI

1032444-46/2016

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA TUPACIGUARA / MG

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

set-17
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Belo Horizonte / MG

AÇÃO / MODALIDADE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

30/03/18
Parcela 1

abr/18
Parcela 2

mai/18
Parcela 3

jun/18
Parcela 4

jul/18
Parcela 5

ago/18
Parcela 6

set/18
Parcela 7

out/18
Parcela 8

nov/18
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 968,92 968,92 968,92 968,92 968,92

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 9.779,59 9.779,59 9.779,59 9.779,59 9.779,59 9.779,59 9.779,59 9.779,59

Local

Data

14. REFORÇO ESTRUTURAL 9.779,59

18 de maio de 2018

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

GUSTAVO RIBEIRO DE MOURA
ARQUITETO E URBANISTA

6745167
A 92331-1

227.476 v008   micro


