

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA TANCREDO NEVES (ACESSO DO HOSPITAL-MATERNIDADE MUNICIPAL)

LOCAL: RUA BUENO BRANDÃO ESQ. COM AVENIDA ADOLFO FIDÉLIS - BAIRRO PAINEIRAS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA

Item	Discriminação	MESES		PESO %	VALOR OBRA/SERV. R\$
		1	2		
<b>1.0</b>	<b>SERVICOS PRE-LIMINARES</b>	6.990,35		3,67	6.990,35
<b>2.0</b>	<b>PISO E MEIO-FIO</b>	65.420,51	65.420,51	68,65	130.841,02
<b>3.0</b>	<b>MOBILIÁRIO URBANO</b>		12.243,91	6,42	12.243,91
<b>4.0</b>	<b>PAISAGISMO</b>		40.515,74	21,26	40.515,74
	R\$ TOTAIS	72.410,85	118.180,15		
	R\$ TOTAIS ACUMULADOS	72.410,85	190.591,01	100,00	<b>R\$ 190.591,01</b>
	% MENSAL	37,99	62,01		
	% ACUMULADA	37,99	100,00		

Arquiteto - Gustavo Ribeiro de Moura  
CAU: A92331-1