



## PLANO DE TRABALHO

### 1- Dados Cadastrais

1- ENTIDADE PROPONENTE: CENTRO ESPÍRITA JESUS DE NAZARÉ			1.2-CNPJ: 02.332.721/0001-24		
3-ENDEREÇO SEDE: RUA GETÚLIO VARGAS, Nº201					
4-CIDADE: TUPACIGUARA		38480000		6-DDD/Telefone: 34-3281-1045	
7- PABX:					
8-CONTA CORRENTE 19.154-X		9- BANCO: 001	10-AGÊNCIA: 03980-0		11- PRAÇA DE PAGAMENTO: TUPACIGUARA-MG
12- NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL: FABIO TELES DA ROCHA848.749			13-CPF: 848.749.706-30		
14-ÓRGÃO EXPEDIDOR SSPMG		15-CARGO: PRESIDENTE			16- DATA VENC.MANDAT: 31.12.2022
17-ENDEREÇO RESIDENCIAL: AV.ADOLFO FIDÉLIS, Nº 110				18- CEP: 38.480-000	
19- ENDEREÇO ELETRÔNICO (e-mail): Carlasdivinadejesus@gmail.com					

### 2 - Descrição do Projeto

2.1 - TÍTULO DO PROJETO:

REFORMA/ALIMENTAÇÃO

2.2- IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO Coifa industrial. Mão de obra. Troca e reinstalação climatizador ,revestin de 22 m2 de parede

2.3- OBJETIVO GERAL melhorar instalações para servir alimentação

2.4 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS melhoria na área de alimentação

2.5– JUSTIFICATIVA: devido ao imenso calor que faz na cozinha onde se prepara a alimentação pois ventilação. Daí a necessidade de colocar a coifa para absorção do calor.- reinstalar um climatizador na : serve a alimentação, também devido ao alto calor no local- e revestir parede por infiltração.

### CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

3.1 Meta	3.2 Especificação atividades	3.3 Indicadores Físico		3.4 Duração	
		Un	Qtde	Início	Término
01	Instalação da coifa	01	01	Dez/2021	04/2022
02	Revestimento da parede	metros0 1	22 m2	Dez/2021	04/2022

### 4- Forma de Execução das atividades projetos e cumprimento das metas

4.- Nº meta	4.2 Descrição da forma de execução e parâmetros para aferição de metas
-------------	--



Tupaciguara - MG

**5- PLANO DE APLICAÇÃO - RECEITAS E DESPESAS PREVISTAS**

O repasse será  
feito a esta  
instituição em  
parcela única

5.1 RECEITAS				
Descrição		Concedente	Proponente	Total
		R\$	16.000,00	16.000,00
<b>TOTAL RECEITAS</b> .....				<b>16.000,00</b>

5.2 DESPESAS				
Despesas		Qtde	Valor UN	Total
Item despesa	Especificação			
001	Uma coifa industrial	01		11.100,00
002	Mão de obra instalação da coifa	-		3.100,00
003	Material de construção e mão de obra	-		1.800,00
<b>Total Despesas</b>				<b>16.000,00</b>

**6 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO R\$**

Recursos Concedente	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês
	R\$ 11.100,00	1200,00-	1.200,00-	1.700,00	-
	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	
	-	-	-	-	

**7 CONTRAPARTIDA PROPONENTE EM BENS E SERVIÇOS :**

A organização da Sociedade Civil oferecerá como contrapartida para a execução do Projeto/Atividade

**8 DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que a entidade Centro Espírita Jesus de Nazaré, sendo a vencedora do certame, somente poderá firmar o Termo de Fomento se atender a todos os requisitos descritos neste item.

Tupaciguara, 22 de novembro de 20

  
Fábio Teles da Rocha  
PRESIDENTE-Centro Espírita Jesus de Nazaré