



QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081059-82	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE CONTRATO DE REPASSE	RECURSO
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA - MG			MUNICÍPIO / UF TUPACIGUARA - MG	LOCALIDADE / ENDEREÇO SERRA DO BRILHANTE - TUPACIGUARA-MG	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE TUPACIGUARA-MG				APELIDO DO EMPREENDIMENTO SERRA DO BRILHANTE - TUPACIGUARA- MG	REPASSE 855.495,24
				CONTRAPARTIDA 12.191,07	INVESTIMENTO 867.686,31

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
	-	-

Etapa	Meta / Sub-Meta	Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
<b>TOTAL</b>												
									( 98,59% ) <b>855.495,24</b>	( 1,41% ) <b>12.191,07</b>	( 0,00% ) -	( 100,00% ) <b>867.686,31</b>
1	Meta	1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	8.942,33	m²	Adm. Direta	855.495,24	12.191,07	-	867.686,31

TOTAL - ETAPA	1	855.495,24	12.191,07	-	867.686,31
	2	-	-	-	-
	3	-	-	-	-

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome:

Cargo:

Local:

Data: