

OFÍCIO N.º 001 / 2023

À Fundação Nacional de Saúde

Ilmo. Sr. Analista de Infraestrutura – Engenheiro da Diesp -Giuseppe
Campos Vicentini

Referência: Processo nº 25100.007318/2014-28

Assunto: Formalização por Ofício conforme disposto no Parecer nº
151/2021/ DIESP-MG/SUEST-MG (III, 10, b. Redução de Metas).

Expediente: Gabinete do Prefeito


Tupaciguara/MG, 25 de janeiro de 2023.

MUNICÍPIO DE TUPACIGUARA/MG, pessoa jurídica de direito público, inscrita sob o CNPJ sob o nº 18.260.489/0001-04, com sede na Praça Antônio Alves de Faria, s/nº – Bairro Tiradentes – CEP 38.480.000, neste ato representado pelo Prefeito **Francisco Lourenço Borges Neto**, brasileiro, casado, agente político, portador do documento de identidade nº MG-10.346.408, SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 034.760.586-97, com domicílio na Rua Teodomiro Martins Prudente, nº 43, Casa 05 – Residencial Solarium – CEP 38.430.000, Tupaciguara-MG, em atenção ao parecer nº 151/2021/ DIESP-MG/SUEST-MG, no previsto no item III, 10, alínea b. Redução de Metas, solicitar alteração e prestar as informações que segue.

Primeiramente insta esclarecer que o parecer técnico restou conclusivo.

Tendo como análise técnica dos materiais apresentados, concluindo assim que foi atingido nível compatível com o necessário, para que o restante do objeto desse instrumento seja novamente licitado.

No dia 25 de fevereiro de 2022 foi encaminhado para Vossa Senhoria um e-mail com um relatório técnico e MEMORIAL DE CÁLCULO REVISIONAL DA TUBULAÇÃO DA ADUTORA DE TUPACIGUARA, o qual demonstrou através de laudo que todos os pontos analisados é de um superfície lisa isenta de corrosão e



pite, o memorial de cálculo proposto nos pontos analisados demonstra uma taxa de corrosão de 0,033 mm/ano, e uma vida residual da tubulação existente por mais 40,30 anos.

Demonstrou ainda, que a tubulação analisada, tem-se como pontos de referência no projeto existente, o início na estaca de nº103 e término na estaca de nº 330 que equivale a uma distância de 4,4 Km, conforme tabela 2 do MEMORIAL DE CÁLCULO.

Ressalta-se que quanto à suficiência dos recursos pactuados para a conclusão do objeto, foram propostas três alternativas possíveis no parecer supra citado:

1 – Aporte formal dos recursos complementares por parte do Município, a título de contrapartida.

2 – Reduções de METAS do projeto existente, sem perda de ETAPA UTIL do objeto, até atingir o valor previsto inicialmente OU esse mesmo valor acrescido da contrapartida.

3 – Encerramento do instrumento.

O Município, através deste ofício, quanto à suficiência dos recursos pactuados para a conclusão do objeto, optou-se para o proposto na alínea b) Redução de METAS do projeto existente, sem perda de ETAPA ÚTIL do objeto, o qual foi demonstrado através do laudo técnico da tubulação da adutora existente, a qual demonstrou ótimo estado de conservação, e com isso uma diminuição do valor da Planilha Orçamentaria do projeto corrigido.

Isto posto, venho por meio deste formalizar a solicitação de alteração e enviar a LOA-2021, exercício 2022 e o QDD, para que possa ser observada nas peças orçamentárias a contrapartida.

Assim sendo, solicito autorização para prosseguir com o processo licitatório do objeto.



Ficando na responsabilidade do departamento de água e esgoto de Tupaciguara - MG, a compra através de processo licitatório de (02) motores trifásicos de 450 cv, as (02) bombas ksb 150/4 e os (02) quadros de comandos para os conjuntos motobombas.

Valor estimado através de planilha e orçamentos

Quadro de comando para dois conjuntos 450 cv - R\$ 147.000,00

Motores elétricos trifásicos de 450 cv - R\$ 615.635,86

Bombas ksb 150/4 (02) duas - R\$ 218.687,13

Total: R\$ 981.322,99

Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração e colocamo-nos à disposição para qualquer informação.

Atenciosamente,



FRANCISCO LOURENÇO BORGES NETO
Prefeito Municipal