

PROJETO ADUTORA 2023 REVISADO

VALOR AINDA A SER EXECUTADO **R\$ 4.358.458,34**

REPASSE JÁ EXECUTADO **R\$ 961.697,18**

RESULTADO DO NOVO VALOR DO INSTRUMENTO DE REPASSE(TC/PAC) **R\$ 5.320.155,52**

VALOR TOTAL VIGENTE ATÉ ENTÃO (SEM CONTRAPARTIDAS) ERA DE **R\$ 4.797.110,03**

ASSIM, SERIA NECESSÁRIO O MUNICÍPIO APORTAR UMA CONTRAPARTIDA DE **R\$ 523.045,49**

PROPOSTA PARA ADEQUAÇÃO DO PROJETO E CONTRAPARTIDA

FIcando na responsabilidade do Departamento de Água e Esgoto de Tupaciguara-MG, a compra através de processo licitatório os (02) motores trifásicos de 450 CV, as (02) bombas KSB 150/4 e os (02) quadros de comandos para os conjuntos motobombas.

VALOR ESTIMADO ATRAVÉS DE PLANILHA E ORÇAMENTOS

QUADRO DE COMANDO PARA DOIS CONJUNTOS 450 CV **R\$ 147.000,00**

MOTORES ELÉTRICOS TRIFÁSICOS DE 450 CV **R\$ 615.635,86**

BOMBAS 150/4 (02) DUAS **R\$ 218.687,13**

TOTAL: **R\$ 981.322,99**

VALOR AJUSTADO APÓS LICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TUPACIGUARA-MG.

VALOR DA PLANILHA ATUALIZADA **R\$ 4.358.458,34**

MANTENDO ASSIM O VALOR DE CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO NO VALOR DE **R\$ 523.045,49**

GLÊNIO ALVES SILVÉRIO

ENGENHEIRO CIVIL / RESPONSÁVEL TÉCNICO DO DAE TUPACIGUARA-MG

CONTATO: (34)9 9656-1388

E-mail: glenioas@hotmail.com