

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-

002803/2022

DATA DO

22/11/2022

TÍTULO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO DE VARIAS RUAS NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA E CYNTHIA

I - IDENTIFICAÇÃO DO CONCEDENTE

Razão SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CNPJ: 05.475.103/0001-21

Endereço: RODOVIA PAPA JOÃO PAULO II, 4001

Bairro: SERRA VERDE

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

CEP: 31.630-901

Telefone/FAX (31) 3915-0773

E-mail do Setor de

atendimentopadem@governo.mg.gov.br

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome IGOR MASCARENHAS ETO

CPF: 107.xxx.xxx-00

CI/Órgao *****

Cargo: SECRETARIO DE ESTADO

Endereço *****

Bairro: *****

Cidade: *****

UF: **

CEP: 3x.xxx-xx0

Telefone (xx) xxxx-xxxx

E-mail Pessoal: *****

INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL EM DOCUMENTOS GERADOS PELO SISTEMA, EM ATENDIMENTO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018)

II - IDENTIFICAÇÃO DO CONVENENTE

DADOS DO CONVENENTE

Razão PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA

CNPJ: 18.260.489/0001-04

Endereço: PRACA PRAÇA ANTONIO ALVES DE FARIA , S/Nº

Bairro: Tiradentes

Cidade: TUPACIGUARA

UF: MG

CEP: 38.430-000

Telefone/FA (34) 3281-0005

E-mail

pm.tupaciguara@hotmail.com

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome FRANCISCO LOURENCO BORGES NETO

CPF: 034.xxx.xxx-97

CI/Órgao *****

Cargo: Prefeito

Data de Vencimento do Mandato: 31/12/2024

Endereço *****

Bairro: *****

Cidade: *****

UF: **

CEP: 3x.xxx-xx0

Telefone (xx) xxxx-xxxx

E-mail pessoal: *****

INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL EM DOCUMENTOS GERADOS PELO SISTEMA, EM ATENDIMENTO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018)

II - CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA

1 - Repasse de Natureza NÃO

1.1 - Natureza -

1.2 - Fundamentação legal para a natureza especial do repasse: -

2 - Origem dos Concedente/Órgão ou Entidade Estadual Parceiro - Emenda Parlamentar/Demanda - Contrapartida

2.1 - Parlamentar

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIO

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-

002803/2022

DATA DO

22/11/2022

2.2 - Contrapartida:

Tipo Contrapartida	Valor
Valor financeiro	R\$ 2.949,73

2.3 - Emenda Parlamentar/Demanda:

Responsável	Inciso - Emenda/Ano	Indicação Nº	Valor	Impositividade
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	S4256 - 0/2022	109543	R\$ 292.023,58	Não

2.4 - Dotação Orçamentária da Contrapartida Financeira:

020800159-15451.0006 44 .90.51.00.0001000000000000

3 - TIPO DE ATENDIMENTO			4 - VALOR			
Gênero	Categoria	Especificação	Concedente	Emenda	Intervenient	Contrapartida
REFORMA OU OBRA	Pavimentação	Via Urbana	R\$ 0,00	R\$ 292.023,58	R\$ 0,00	R\$ 2.949,73

5 - Descrição e especificação completa do objeto a ser executado:

Pavimentação de 1.823,63 m² em CBUQ e execução de 472,82 metros lineares de meio-fio com sarjeta (extrusora), além de sinalização viária horizontal e vertical nas Ruas Abdulmassih e Ribeiro e Castro e nas Avenidas Francisco de Paula Lamonier e Amália de Castro nos Bairros Nova Esperança e Cynthia.

5.1 - Endereço da obra ou local do evento, de prestação do serviço, ou de entrega, ou instalação do bem (dependendo do objeto):

Rua/Avenida/ Rodovia/Beco/Travessa:	Número/KM:	Bairro/Distrito:	CEP	Município:	Referência:
AV FRANCISCO DE PAULA NAMONIER	0	NOVA ESPERANÇA	38.480-000	TUPACIGUARA	0
AV AMALIA DE CASTRO	0	NOVA ESPERANÇA	38.480-000	TUPACIGUARA	0
RUA RIBEIRO E CASTRO	0	CYNTHIA	38.480-000	TUPACIGUARA	0
RUA ABDULMASSIH	0	CYNTHIA	38.480-000	TUPACIGUARA	0

6 - Justificativa FUNDAMENTADA, objetivos e finalidade do convênio de saída/parceria:

A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VARIAS RUAS NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA E CYNTHIA, ambas no perímetro urbano do Município de Tupaciguara favorecerá a valorização dos imóveis, melhoria na segurança do trânsito de veículos e pedestres e da questão de saúde pública e acessibilidade. Proporcionar melhores condições de vida da população em Tupaciguara-MG, em especial nesses Bairros.

7 - Pessoas beneficiadas diretamente

7.1 - População 7.2 - 8000

8 - Proposta de vigência (dias corridos):

730

8.1 - Data prevista para

27/12/2022

8.2 - Data prevista para término:

25/12/2024

9 - Conta específica

9.1 - Banco:

BANCO DO BRASIL

9.2 - Agência

0398-0

9.3 - Conta bancária:

20642-3

9.4 - Praça bancária:

TUPACIGUARA

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIO

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-

002803/2022

DATA DO

22/11/2022

12 - Equipe de contato do Convenente:

FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

12.1 - NOME	12.2 - REGISTRO PROFISSIONAL	12.3 - TELEFONE	12.4 - E-MAIL
CASSIO ALVES PEREIRA	GMC	(34) 99122-5889	projetos@tupaciguara.mg.gov.br

FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELO MONITORAMENTO

12.1 - NOME	12.2 - REGISTRO PROFISSIONAL	12.3 - TELEFONE	12.4 - E-MAIL
CASSIO ALVES PEREIRA	GMC	(34) 99122-5889	projetos@tupaciguara.mg.gov.br

FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELA DOCUMENTAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS

12.1 - NOME	12.2 - REGISTRO PROFISSIONAL	12.3 - TELEFONE	12.4 - E-MAIL
CASSIO ALVES PEREIRA	GMC	(34) 99122-5889	projetos@tupaciguara.mg.gov.br

I - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

1 ESPECIFICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VARIAS RUAS NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA E CYNTHIA

1.1 REFORMA OU OBRA - Pavimentação - Via Urbana

ETAPA(S)	Duração (Dias Corridos)
1.1.1 - Serviços Preliminares	30
1.1.2 - Transporte de Máquinas e Equipamentos	60
1.1.3 - Terraplanagem	60
1.1.4 - Obras viárias	90
1.1.5 - Drenagem	30
1.1.6 - Sinalização	30

V - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

1 - DEMONSTRATIVO DE RECURSO

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO DESPESA	UNID. DE MEDIDA	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	ETAPAS VINCULADAS
1	Serviços Preliminares	Serviço	un	1	R\$ 1.959,31	R\$ 1.959,31	1.1.1
2	Transporte de Máquinas e Equipamentos	Serviço	un	1	R\$ 8.591,46	R\$ 8.591,46	1.1.2
3	Terraplanagem	Serviço	un	1	R\$ 70.346,77	R\$ 70.346,77	1.1.3
4	Obras Viárias	Serviço	un	1	R\$ 181.308,54	R\$ 181.308,54	1.1.4
5	Drenagem	Serviço	un	1	R\$ 26.846,72	R\$ 26.846,72	1.1.5
6	Sinalização	Serviço	un	1	R\$ 5.920,51	R\$ 5.920,51	1.1.6
TOTAL:						R\$ 294.973,31	

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-

002803/2022

DATA DO

22/11/2022

2 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA/CONTRAPARTIDA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	% CONVÊNIO	% LDO
Concedente	R\$ 0,00	0,00	-
Parlamentar/Demanda	R\$ 292.023,58	99,00	-
Interveniente	R\$ 0,00	0,00	-
Contrapartida	R\$ 2.949,73	1,00	1,01
Outras fontes	R\$ 0,00	-	-
TOTAL	R\$ 294.973,31	100.0%	1.01%

V - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS

CONCEDENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Ano	Mês	Valor
2022	Dezembro	R\$ 292.023,58

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA

Ano	TIPO DE CONTRAPARTIDA	Mês	Valor
2022	Financeiro	Dezembro	R\$ 2.949,73

VI - RESERVADO AO CONCEDENTE/OEEP

1 - Dotações Orçamentárias:

Dotação Orçamentária	SIAFI do Convênio de	Valor
1491 04 122 024 2007 0001 4 4 40 42 01 0 10 1		R\$ 292.023,58

2 - Natureza Continuada:

Não

VI - CONFERÊNCIA E APROVAÇÃO

O Plano de Trabalho está de acordo com o art.116 da Lei Federal nº 8.666/1993, com o Decreto nº 46.319 /2013 e com a Resolução Conjunta SEGOV-AGE nº 004/2015, podendo ser aprovado. Destacam-se as análises técnica(s) e jurídica pelos setores competentes.

Responsável pela conferência do Plano de Trabalho

Carimbo de identificação

____/____/____
Data

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a celebração do convênio de saída.

Responsável Legal do Concedente

Carimbo de identificação

____/____/____
Data

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-

002803/2022

DATA DO

22/11/2022

IX - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do Convenente/OSC Parceira, declaro, para fins de prova junto ao Concedente/Órgão ou Entidade Estadual Parceiro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Estado de Minas Gerais que impeça a transferência de recursos de doações consignadas no orçamento estadual.

Local

____/____/____

Data

Assinatura do Representante Legal do
Convenente

Nome Legível do Responsável Legal do
Convenente e
Nº do Documento de Identificação ou Carimbo

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-

002803/2022

DATA DO

22/11/2022



Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#) por:

- **LARISSA LINS DA MATA COIMBRA**, 080.xxx.xxx-76, como SUPERINTENDENTE, em 26/12/2022 08:48:40,
- **Francisco Lourenço Borges Neto**, 034.xxx.xxx-97, como RESPONSÁVEL LEGAL, em 26/12/2022 13:32:46,
- **Francisco Lourenço Borges Neto**, 034.xxx.xxx-97, como RESPONSÁVEL LEGAL, em 26/12/2022 13:33:17,
- **IGOR MASCARENHAS ETO**, 107.xxx.xxx-00, como RESPONSÁVEL LEGAL CONCEDENTE OU ADM PÚBLICO OEEP, em 26/12/2022 18:14:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo link <https://www.convenios.mg.gov.br/sigconv2/autenticidade?cid=234313&ca=1761270972>, informando o código verificador **234313** e o código CRC **1761270972**